

**Сетевой график (дорожная карта)
по подготовке к введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов
начального общего и основного общего образования (ФГОС НОО и ООО)
в общеобразовательных организациях (ОО) Плавского района**

| № п/п | Мероприятия | Сроки реализации | Ответственные исполнители | Ожидаемый результат |
|---|---|------------------------|--|-------------------------------------|
| 1. Нормативное и организационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО | | | | |
| 1.1 | Создание муниципальных рабочих групп по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования (ФГОС НОО и ООО) в общеобразовательных организациях (ОО) | Январь-февраль 2022 | Комитет образования администрации МО Плавский район | Нормативные акты |
| 1.2 | Мониторинг использования учебников и учебных пособий, УМК по учебным предметам, используемым в образовательном процессе | Декабрь 2021 | Руководители ОО | Аналитический отчет |
| 1.3 | Мониторинг используемых материалов учебников, УМК на предмет соответствия требованиям обновленных ФГОС по результатам мониторинга введения ФГОС НОО и ООО | Декабрь 2021 | Педагоги ОО, принимающие участие в апробации введения ФГОС НОО и ООО (ПСОШ №1», «Горбачевская СОШ», «Волхонщинская СОШ») | Аналитический отчет |
| 1.4 | Проведение мониторинга по вопросу определения готовности образовательных | Январь-февраль 2022 | Руководители ОО | Аналитический отчет о готовности |

| № п/п | Мероприятия | Сроки реализации | Ответственные исполнители | Ожидаемый результат |
|-------|--|------------------|---------------------------|---|
| | организаций по переходу на ФГОС НОО и ООО | | | образовательных организаций по переходу на ФГОС НОО и ООО |
| 1.5 | Проведение информационно-разъяснительной работы с родителями (законными представителями) | Март-май 2022 | Руководители ОО | Согласие родителей (законных представителей) на введение (переход) ФГОС НОО и ООО |
| 1.6 | Утверждение локальных актов ОО, регламентирующих введение ФГОС НОО и ООО | Март-май 2022 | Руководители ОО | Приказы по ОО |
| 1.7 | Разработка на основе примерной основной образовательной программы основной образовательной программы образовательной организации (проектирование целевого, содержательного и организационного разделов) и ее утверждение | Март-май 2022 | Руководители ОО | Приказ по ОО |
| 1.8 | Внесение изменений в содержание воспитательной деятельности | Март-май 2022 | Руководители ОО | Приказ по ОО |
| 1.9 | Мониторинг образовательных потребностей обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и внеучебной деятельности, дополнительного образования | Март-май 2022 | Руководители ОО | Учет образовательных потребностей обучающихся и родителей при распределении часов вариативной части учебного плана и внеучебной деятельности, |

| № п/п | Мероприятия | Сроки реализации | Ответственные исполнители | Ожидаемый результат |
|---|--|---------------------|------------------------------|---|
| | | | | дополнительного образования |
| 1.10 | Интеграция основной образовательной программы ОО и программ дополнительного образования, реализуемых на базе ОО, организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, сущностей НП «Образование» | Март-май 2022 | Руководители ОО | Расширение спектра дополнительных общеобразовательных программ, заключение договоров о сетевом взаимодействии |
| 1.11 | Утверждение списка учебников и учебных пособий, УМК по учебным предметам, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего и основного общего образования | Март 2022 | Руководители ОО | Приказ по ОО |
| 1.12 | Заключение договоров между ОО и родителями (законными представителями) о предоставлении общего образования | Август 2022 | Руководители ОО | Договоры между ОО и родителями (законными представителями) о предоставлении общего образования |
| 2. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС | | | | |
| 2.1 | Обновление материально-технической базы ОО, в том числе обеспечение кабинетов комплексами наглядных пособий, макетов, карт, учебного оборудования, обеспечивающих развитие компетенций в соответствии с программой начального и основного общего | Постоянно | Руководители ОО | Приведение материально-технических ресурсов ОО в соответствие требованиям обновленных ФГОС НОО и ООО |

| № п/п | Мероприятия | Сроки реализации | Ответственные исполнители | Ожидаемый результат |
|---|---|--|---------------------------|--|
| | образования | | | |
| 2.2 | Обеспечение укомплектованности библиотек ОО печатными и электронными образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана | Постоянно | Руководители ОО | Приведение печатных и электронных ресурсов ОО в соответствие требованиям обновленных ФГОС НОО и ООО, ФПУ |
| 2.3 | Модернизация комплекса информационных образовательных ресурсов и сервисов цифровой образовательной среды, обеспечение условий для использования электронной информационно-образовательной среды | Постоянно | Руководители ОО | Использование ЦОС при реализации ООП, использование верифицированного контента, ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами обучения и воспитания |
| 3. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС НОО и ООО | | | | |
| 3.1 | Анализ кадрового обеспечения и готовности введения и реализации ФГОС НОО и ООО | Январь 2022, далее по мере необходимости | Руководители ОО | Подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС НОО и ООО, повышение квалификации и уровня |
| 3.2 | Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных организаций Плавского | Январь 2021, далее ежегодно в мае | Руководители ОО | |

| № п/п | Мероприятия | Сроки реализации | Ответственные исполнители | Ожидаемый результат |
|-------|---|-------------------------------------|--|---|
| | района в связи с введением ФГОС НОО и ООО | | | профессионального мастерства педагогических работников, |
| 3.3 | Обеспечение повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных организаций Плавского района по вопросам введения ФГОС НОО и ООО через проведение практико-ориентированных курсов повышения квалификации | В течение 2022 года, далее ежегодно | Руководители ОО | разрешение вопросов, возникающих в ходе введения ФГОС НОО и ООО |
| 3.4 | Определение, организация работы региональных стажировочных площадок по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ООО, в том числе на базе ОО, имеющих положительный опыт введения ФГОС в режиме апробации | Август 2022 года | Муниципальные и школьные методические объединения Руководители ОО | |
| 3.5 | Проведение мероприятий по неформальному образованию с целью повышения профессионального уровня учителей по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ООО | В течение 2022 года, далее ежегодно | ЦНППМП Муниципальные и школьные методические объединения Руководители ОО | |
| 3.6 | Разработка (корректировка) плана научно-методической работы с ориентацией на проблемы введения ФГОС НОО и ООО | Январь, Август 2022, далее ежегодно | ЦНППМП Муниципальные и школьные методические объединения | |

| № п/п | Мероприятия | Сроки реализации | Ответственные исполнители | Ожидаемый результат |
|--|--|-------------------------------------|---|--|
| 3.7 | Корректировка и реализация планов отделений Ассоциации педагогических работников Тульской области по содействию развития региональной системы образования, планов муниципальных и школьных методических объединений и профессиональных сообществ по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ООО | В течение 2022 года, далее ежегодно | Руководители ОО Комитет образования администрации МО Плавский район Руководители ОО | |
| 3.8 | Организация наставничества с целью повышения профессионального уровня педагогических работников по вопросам введения обновленных ФГОС | Декабрь 2021, далее постоянно | Комитет образования администрации МО Плавский район ЦНППМП Муниципальные и школьные методические объединения Руководители ОО | |
| 4. Информационное обеспечение введения ФГОС НОО и ООО | | | | |
| 4.1 | Размещение на сайте комитета образования администрации МО Плавский район, сайтах ОО информационных материалов о введении ФГОС НОО и ООО | Постоянно | Комитет образования администрации МО Плавский район Руководители ОО | Широкое информирование общественности по вопросам перехода на ФГОС НОО и ООО |
| 4.2 | Широкое информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты | Постоянно | Комитет образования администрации МО Плавский район руководители ОО | |
| 4.3 | Организация изучения общественного | Постоянно | Комитет образования | |

| № п/п | Мероприятия | Сроки реализации | Ответственные исполнители | Ожидаемый результат |
|----------|--|---------------------|---|------------------------|
| | мнения по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ООО и внесения дополнений в содержание основной образовательной программы | | администрации МО Плавский район руководители ОО | |
| 4.4 | Освещение в СМИ хода введения ФГОС НОО и ООО | Постоянно | Комитет образования администрации МО Плавский район руководители ОО | |
| 4.5 | Обеспечение публичной отчётности о ходе и результатах введения ФГОС | Ежегодно | Комитет образования администрации МО Плавский район Руководители ОО | |
